FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 1 (satu)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Mengcopy data dari PDF ke Ms. Word
2. Membuat slide-slide terbaru untuk project
3. Mengirim laporan project minggu ke-1


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Mengcopy data dari PDF ke Ms. Word
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membuat slide-slide terbaru untuk project
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Mengirim laporan project minggu ke-1
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan


 

C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Membaca materi Ms.Word yang terdapat dalam modul
2. Menganalisa materi yang akan dicantumkan dalam power point
3. Mulai membuat project
4. Mengirim laporan project minggu ke-2

D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca materi Ms. Word yang terdapat dalam modul
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Menganalisa materi yang akan dicantumkan dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Mulai membuat project
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	4.
	Mengirim laporan project minggu ke-2
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan












































FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 2 (dua)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Membaca materi Ms.Word yang terdapat dalam modul
2. Menganalisa materi yang akan dicantumkan dalam power point
3. Mulai membuat project
4. Mengirim laporan project minggu ke-2


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca materi Ms.Word yang terdapat dalam modul (dari ”pendahuluan Ms. Word” sampai ”memisahkan dan menggabungkan paragraf”)
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	4 Januari 2011

	2.
	Menganalisa materi yang akan dicantumkan dalam power point (dari ”pendahuluan Ms. Word” sampai ”memisahkan dan menggabungkan paragraf”)
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	4 Januari 2011

	3.
	Mulai membuat project (dari ”pendahuluan Ms. Word” sampai ”memisahkan dan menggabungkan paragraf”)
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	4 Januari 2011

	4.
	Mengirim laporan project minggu ke-2
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	7 Januari 2011


 


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”cara menandai teks (blok)” ke dalam power point
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mengcopy, menghapus dan memindahkan teks” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencari dan mengganti teks” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen” ke dalam power point
5. Mengirim laporan project minggu ke-3


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”cara menandai teks (blok)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mengcopy, menghapus dan memindahkan teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencari dan mengganti teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	5.
	Mengirim laporan project minggu ke-3
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan











FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 3 (tiga)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”cara menandai teks (blok)” ke dalam power point
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mengcopy, menghapus dan memindahkan teks” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencari dan mengganti teks” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen” ke dalam power point
5. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuka dokumen lama” ke dalam power point
6. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen dengan nama lain” ke dalam power point
7. Mengirim laporan project UAS minggu ke-3


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”cara menandai teks (blok)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 10 Januari 2011

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mengcopy, menghapus dan memindahkan teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 10 Januari 2011

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencari dan mengganti teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 10 Januari 2011

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Jum’at, 14 Januari 2011

	5.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuka dokumen lama” ke dalam power point

	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Minggu, 16 Januari 2011

	6.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”menyimpan dokumen dengan nama lain” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Minggu, 16 Januari 2011

	7.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-3
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Minggu, 16 Januari 2011


 


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan halaman dokumen (page set up)” ke dalam power point
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan huruf (font)” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan teks” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan paragraf” ke dalam power point
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-4


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan halaman dokumen (page set up)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan huruf (font)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan paragraf” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-4
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan





































FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 4 (empat)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan halaman dokumen (page set up)” ke dalam power point
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan huruf (font)” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan teks” ke dalam power point 
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan paragraf” ke dalam power point
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-4


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan halaman dokumen (page set up)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 17 Januari 2011

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan huruf (font)” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 17 Januari 2011

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan teks” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 17 Januari 2011

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”pengaturan paragraf” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 17 Januari 2011

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-4
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Jum’at, 21 Januari 2011




C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-5


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-5
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan










FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 5 (lima)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point 
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point 
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-5


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-5
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Rabu, 26 Januari 2011






C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
2. Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
3. Mengirim laporan project UAS minggu ke-6


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-6
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan
























FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 5 (lima)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan

1. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point 
2. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
3. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
4. Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point 
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-5


B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat daftar bullet dan nomor” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	2.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat header dan footer” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	3.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”membuat tabel” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	4.
	Membaca, menganalisa dan mencantumkan materi ”mencetak dokumen” ke dalam power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 24 Januari 2011

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-5
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Rabu, 26 Januari 2011






C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
2. Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
3. Mengirim laporan project UAS minggu ke-6


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	2.
	Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

	3.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-6
	
	
	
	
	
	
	
	*
	* = disesuaikan

























FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: Siti Fauziyah
N i m				: 0901125211
Kelas				: Matematika 3H
Periode Minggu ke 		: 6 (enam)
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A. Realisasi Kegiatan
1. Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
2. Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
3. Memburning project UAS ke dalam CD bersama teman-teman
4. Membuat cover untuk CD bersama teman-teman
5. Mengirim laporan project UAS minggu ke-6

B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Memeriksa kembali setiap slide yang telah dibuat di power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 2 Februari 2011

	2.
	Membuat animasi-animasi untuk setiap slide di power point
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Senin, 2 Februari 2011

	3.
	Memburning project UAS ke dalam CD bersama teman-teman
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	* = disesuaikan dengan waktuyang dibutuhkan. Jk tdk selesai 1 hr diselesaikn hr berikutnya

	4.
	Membuat cover untuk CD bersama teman-teman
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	5.
	Mengirim laporan project UAS minggu ke-6
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	Rabu, 4 Februari 2011








